
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000283222

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 8

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 822 05 93

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rok@rok.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rok.bielsko.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c434085-d5b5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324794/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-30 10:21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162740/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej- frontowej,
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3.8.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2,5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PPUH LENBUD Sebastian Leński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 161559350

4.3.3.) Ulica: Uciechowice 47

4.3.4.) Miejscowość: Branice

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-140

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158687,61 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00245532/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-08-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy następuję w związku ze spisanym protokołem konieczności z dnia 10.08. 2022 będącym efektem przeglądu
realizacji wykonywanych robót.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W trakcie montażu okien ujawniono konieczność wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe roboty polegają na wykonaniu i zamontowaniu poszerzeń
drewnianych, rozbiórki cegły na sklepieniu oraz wykonaniu tynków na sklepieniu łukowym.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 19121,16

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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